

PROPOSTA	SETTORE PRIORITARIO (assi Interventi)	INTERVENTO STRATEGICO (titolo del progetto)	IMPORTO TOTALE (costo) (MEURO)	FINANZIAMENTI DA REPERIRE - totale	FSC 2014-2020 programmato	FSC 2014-2020 programmato 2016-17	TOTALE risorse disponibili	Stato procedurale conseguito al 31/12/15	OBIETTIVO PATTO AL 2017 - Regione	Obiettivo conseguibile (Valutazione NUVEC)
IT	Infrastrutture	SICTSTS-A2-02/b - AUTOSTRADA SR - GELA A 18. BARRIERA DI CASSIBILE.	37.093.042,00	-	-	-	-	-	Apertura cantiere	Completamento progettazione definitiva
IT	Infrastrutture	1S112464 - COLLEGAMENTO VIARIO A SUPPORTO DELL'AEROPORTO DI COMISO	32.200.000,00	-	-	-	-	-	Apertura cantiere	Completamento progettazione definitiva
IT	Ambiente	1S19664 - CASTELLAMMARE DEL GOLFO - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE (33506)	18.300.000,00	-	-	-	-	-	Apertura cantiere	Completamento progettazione definitiva
IT	Ambiente	1S19646 - MAZARA DEL VALLO - COLLETTAMENTO FRAZIONI DI TRASMAZZARO E TONNARELLA AL DEPURATORE DI BOCCA ARENA (33505)	23.000.000,00	-	-	-	-	-	Apertura cantiere	Completamento progettazione definitiva
IT	Turismo e cultura	1MISEPACSIC-RG02 - PARCO ARCHEOLOGICO CAVA D' ISPICA - OPERE DI VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE	6.100.000,00	-	-	-	-	-	Apertura cantiere	Stato procedurale non dichiarato - Non valutabile
giione	Ambiente	Messa in sicurezza idrogeologica dell'area metropolitana di Messina e della città di Agrigento	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	-	Definitiva\esecutiva	avvio intervento	Apertura cantiere 2017
giione	Ambiente	Opere di difesa della costa siciliana	156.000.000,00	156.000.000,00	-	-	-	Definitiva\esecutiva	avvio intervento	Apertura cantiere 2017
giione	Ambiente	Sistemazione idraulica dell'area metropolitana di Messina	44.600.000,00	44.600.000,00	-	-	-	Definitiva\esecutiva\preliminare	avvio intervento	Apertura cantiere 2017
giione	Ambiente	Palermo - Dissesto idrogeologico	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
giione	Ambiente	Saponara - Dissesto idrogeologico	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	500.000,00	4.800.000,00	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
giione	Ambiente	Messina - Dissesto idrogeologico	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
giione	Ambiente	San Fratello - Dissesto idrogeologico	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento
giione	Ambiente	Messina-Ciamplicieri - Dissesto idrogeologico	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento
giione	Ambiente	Messina - Dissesto idrogeologico	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	-	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
giione	Ambiente	Messina - Dissesto idrogeologico	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
giione	Ambiente	Sant'Agata Militello - viabilità e Dissesto idrogeologico	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
giione	Ambiente	Interventi di bonifica dall'amianto nel territorio siciliano	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	n.d.	avvio progettazione	Completamento progettazione definitiva
giione	Ambiente	Implementazione TMB Bellolampo	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	30.000.000,00	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
giione	Ambiente	Impianto compostaggio Ravanusa	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00	DEFINITIVO	avvio intervento	Apertura cantiere 2017
giione	Ambiente	Discarica per rifiuti non PERICOLOSI DA REALIZZARE IN CONTRADA Borronea nel comune di trapani	10.083.000,00	10.083.000,00	10.100.000,00	5.000.000,00	10.100.000,00	Esecutivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
giione	Ambiente	Impianto di compostaggio sito nel Comune di Augusta (SR).	15.309.626,25	15.309.626,25	15.300.000,00	1.000.000,00	15.300.000,00	Preliminare	avanzamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento
giione	Ambiente	Impianto di compostaggio sito nel Comune di Capod'orlando (ME).	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	1.000.000,00	20.000.000,00	Preliminare	completamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento
giione	Ambiente	Impianto di compostaggio sito nel Comune di Noto (SR).	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	1.000.000,00	20.000.000,00	Preliminare	completamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento
giione	Ambiente	Impianto di compostaggio sito nel Comune di San Cataldo.	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	1.000.000,00	20.000.000,00	Preliminare	completamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento
giione	Ambiente	Impianto di Compostaggio zona Asi di Casteltermini (AG)	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	1.000.000,00	20.000.000,00	Preliminare	completamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento
giione	Ambiente	Impianto Compostaggio Terrasini	5.542.000,00	5.542.000,00	5.500.000,00	500.000,00	5.500.000,00	Preliminare	completamento progettazione	Apertura cantiere 2017
giione	Ambiente	Impianto Compostaggio Castelbuono	3.113.748,00	3.113.748,00	3.100.000,00	200.000,00	3.100.000,00	Preliminare	completamento progettazione	Apertura cantiere 2017
giione	Ambiente	Impianto Compostaggio Castelvetro	938.000,00	938.000,00	900.000,00	500.000,00	900.000,00	Preliminare	completamento progettazione	Apertura cantiere 2017
giione	Ambiente	Lavori di messa in sicurezza della discarica di Contrada Stretto nel comune di Caltanissetta	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	500.000,00	12.000.000,00	Preliminare	avanzamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento

Regione	Ambiente	Lavori di messa in sicurezza del sito minerario dismesso di contrada Bosco nel comune di San Cataldo	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	500.000,00	5.500.000,00	Preliminare	completamento progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Ambiente	Completamento piattaforma integrata di Trapani	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	2.000.000,00	30.000.000,00	Preliminare	avanzamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento
Regione	Ambiente	Piattaforma integrata in contrada Incarcavechchio nel comune di Camporeale	22.100.000,00	22.100.000,00	22.100.000,00	200.000,00	22.100.000,00	Preliminare	avanzamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento
Regione	Ambiente	Completamento piattaforma integrata di Enna	5.913.625,75	5.913.625,75	5.900.000,00	500.000,00	5.900.000,00	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Ambiente	Progetto Area complessa "Termini Imerese" - Interventi quartieri Serio e Porta Euracea	5.600.000,00	5.600.000,00	-	-	-	Documento preliminare di progettazione	avanzamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento
Regione	Ambiente	Progetto Area complessa "Termini Imerese" - Interventi di recupero e stabilizzazione della spiaggia in erosione con opere di protezione diretta dai fenomeni erosivi a breve termine. stralcio di completamento. Previsto dal piano d'azione del PST	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	Definitivo da aggiornare	avvio intervento	Apertura cantiere 2017
Regione	Ambiente	Predisposizione trattamento endoterapico permanente punteruolo rosso per 6500 palme con manutenzione e gestione per 5 anni	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Ambiente	Area verde attrezzata per cani con percorso agility nel quartiere Macchitella	250.000,00	250.000,00	-	-	-	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-CAMMARATA - cod:19IR002/G1 - Consolidamento dell'area in prossimità di via Roma compresa tra la Chiesa San Domenico, la scuola e il	2.380.000,00	2.380.000,00	2.380.000,00	2.380.000,00	2.380.000,00	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-CAMMARATA - cod:19IR013/G1 - COMPLETAMENTO CONSOLIDAMENTO ZONA SANTAGOSTINO- TERRA ROSSA PROGETTO 1° STRALCIO ESECUTIVO (VERSA)	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Esecutivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-CAMMARATA - cod:19IR014/G1 - COMPLETAMENTO CONSOLIDAMENTO ZONA S.AGOSTINO TERRA ROSSA	5.140.000,00	5.140.000,00	5.140.000,00	2.500.000,00	5.140.000,00	Esecutivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-MONTALLEGRO - cod:19IR036/G1 - Lavori di sistemazione e consolidamento della scarpata soggetta a crollo a valle del serbatoio comun	820.000,00	820.000,00	820.000,00	82.000,00	820.000,00	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Ambiente	Comune-SANT'ANGELO MUXARO - cod:19IR048/G1 - Interventi di consolidamento del versante meridionale a salvaguardia del centro abitato e della zona	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-ROMETTA - cod:19IR118/G1 - CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	Esecutivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-VENETICO - cod:19IR119/G1 - Consolidamento versante nel centro abitato di Venetico	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	150.000,00	1.500.000,00	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Ambiente	Comune-MONFORTE SAN GIORGIO - cod:19IR122/G1 - opere di consolidamento delle aree in dissesto idrogeologico in località Felicera sottostanti l'abit	1.779.670,33	1.779.670,33	1.779.670,33	177.967,03	1.779.670,33	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Ambiente	Comune-PACE DEL MELA - cod:19IR126/G1 - CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	Esecutivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-TRIPI - cod:19IR154/G1 - Mitigazione rischio idrogeologico area centro abitato cod. 010-STR-134	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	170.000,00	1.700.000,00	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Ambiente	Comune-SANTA LUCIA DEL MELA - cod:19IR160/G1 - Lavori di completamento del consolidamento dell'area esterna al plesso scolastico XXV Aprile costitu	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	130.000,00	1.300.000,00	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Ambiente	Comune-TRIPI - cod:19IR162/G1 - Mitigazione del rischio geomorfologico nell'area a monte della S.P. n. 115 Tripliciana, in località S	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	130.000,00	1.300.000,00	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Ambiente	Comune-PALMA DI MONTECHIARO - cod:19IR164/G1 - Lavori di pulizia del canale di gronda esistente finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeolo	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	Esecutivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016

Regione	Ambiente	Comune-CASTROREALE - cod:19R167/G1 - COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE BAFIA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	130.000,00	1.300.000,0	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Ambiente	Comune-MONTALBANO ELICONA - cod:19R170/G1 - Consolidamento del quartiere Serro a ridosso della strada di accesso alla via S.Antonio ed al Cimitè	1.569.000,00	1.569.000,00	1.569.000,00	1.569.000,00	1.569.000,0	Esecutivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-MONTALBANO ELICONA - cod:19R178/G1 - CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE POSTO A MONTE DELLA ZONA OVEST DEL CENTRO ABITATO FRAZIONE S.MARIA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,0	Esecutivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-BASICO' - cod:19R182/G1 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA PORZIONE DEL CENTRO ABITATO A PROTEZIONE DEGLI ALLOGGI POPOLARI DELLE	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,0	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-SAN PIERO PATTI - cod:19R183/G1 - Lavori di consolidamento a protezione del versante nord del centro abitato	1.529.000,00	1.529.000,00	1.529.000,00	1.529.000,00	1.529.000,0	Esecutivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-TRIPÌ - cod:19R197/G1 - Mitigazione del rischio geomorfologico nell'area a monte della S.P. n. 115 Tripiciana, ricompresa tr	900.000,00	900.000,00	900.000,00	90.000,00	900.000,0	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Ambiente	Comune-RACCUJA - cod:19R207/G1 - Consolidamento dell'abitato S.Nicolò-Carrovetta (località Fossochiodo) del Comune di Raccuja	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,0	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-MISTRETTA - cod:19R224/G1 - Consolidamento zona Castello (versante sud) a protezione del centro abitato	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,0	Esecutivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-ANTILLO - cod:19R225/G1 - Lavori di consolidamento e messa in secur. della SP19 via di fuga acc. comune Antillo	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,0	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-PETTINEO - cod:19R228/G1 - Consolidamento in zona Croce e Piazza Argentina	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,0	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-CESARO' - cod:19R229/G1 - Lavori per il consolidamento e la sistemazione idraulica a salvaguardia del centro abitato. Zona Cas	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,0	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-CASTELMOLA - cod:19R235/G1 - Progetto per il consolidamento dell'abitato di Castelmola nei tratti "Castello lato Sud" e "Sottopor	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,0	Esecutivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-MONGIUFFI MELIA - cod:19R238/G1 - Consolidamento a protezione del Santuario Maria SS. dell'Alturo	1.435.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00	1.435.000,0	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-TAORMINA - cod:19R239/G1 - Progetto relativo al consolidamento del costone roccioso di C.da Villagonia	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	200.000,00	2.200.000,0	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Ambiente	Comune-CASALVECCHIO SICULO - cod:19R242/G1 - Lavori di consolidamento a difesa dell'abitato dell'area a valle della Scuola Media	2.585.049,29	2.585.049,29	2.585.049,29	2.585.049,29	2.585.049,3	Esecutivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-LIMINA - cod:19R243/G1 - Progetto di consolidamento c./da Fornace a monte del centro abitato in zona R4 -	680.000,00	680.000,00	680.000,00	68.000,00	680.000,0	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Ambiente	Comune-SAN MARCO D'ALUNZIO - cod:19R245/G1 - Lavori di consolidamento centro urbano zona Scresci	3.194.412,81	3.194.412,81	3.194.412,81	3.194.412,81	3.194.412,8	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-SAN MARCO D'ALUNZIO - cod:19R246/G1 - Lavori di consolidamento centro abitato Catorelli SS.Annunziata - Completamento	2.138.836,63	2.138.836,63	2.138.836,63	2.138.836,63	2.138.836,6	Esecutivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-CASTELL'UMBERTO - cod:19R247/G1 - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della Zona a Rischio R4 in Contrada Sfaranda	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,0	Esecutivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-FRAZZANO - cod:19R248/G1 - Lavori di consolidamento dell'abitato est del comune di Frazzano	2.649.938,67	2.649.938,67	2.649.938,67	2.649.938,67	2.649.938,7	Esecutivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016

Regione	Ambiente	Comune-LIMINA - cod:19R258/G1 - Lavori di consolidamento a valle dell'abitato a nord di Limina e la messa in sicurezza della Chiesa	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-SAVOCA - cod:19R259/G1 - Progetto di consolidamento del costone roccioso a valle del centro abitato nei pressi della Chiesa M	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	187.000,00	1.870.000,00	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Ambiente	Comune-MANDANICI - cod:19R263/G1 - Completamento del consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico a protezione del centro abitato	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-FIUMEDINISI - cod:19R266/G1 - consolidamento, a completamento degli interventi eseguiti dalla Provincia di ME	4.010.000,00	4.010.000,00	4.010.000,00	4.010.000,00	4.010.000,00	Esecutivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-FIUMEDINISI - cod:19R267/G1 - CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO SOVRASTANTE IL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI FIUMEDINISI	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-LIPARI - cod:19R277/G1 - Consolidamento del costone roccioso in località Bagnamare a ridosso della postazione locale dei vigi	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	105.500,00	1.055.000,00	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Ambiente	Comune-MANDANICI - cod:19R283/G1 - Consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico a protezione del centro abitato quartiere Roc	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-MONTALLEGRO - cod:19R287/G1 - INTERVENTI IMMEDIATAMENTE URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO SOVRASTANTE LA STRADA C	417.713,26	417.713,26	417.713,26	417.713,26	417.713,3	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-MONTALLEGRO - cod:19R288/G1 - INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO ZONE OVEST CENTRO ABITATO DENOMINATA C	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	150.000,00	1.500.000,00	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Ambiente	Comune-ARAGONA - cod:19R289/G1 - LAVORI PER GLI INTERVENTI IMMEDIATAMENTE URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA PIAZZA CAIROLI -LO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	150.000,00	1.500.000,00	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Ambiente	Comune-CAMPABELLO DI LICATA - cod:19R290/G1 - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELL'AREA A NORD DEL CENTRO ABITATO	1.936.000,00	1.936.000,00	1.936.000,00	1.936.000,00	1.936.000,00	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-FONDACHELLI-FANTINA - cod:19R299/G1 - Lavori di completamento del consolidamento della Fraz. Rubino	1.381.433,10	1.381.433,10	1.381.433,10	1.381.433,10	1.381.433,1	Esecutivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-CASTELL'UMBERTO - cod:19R312/G1 - Lavori di consolidamento del versante tratto Piazzale Case Calà Lesina e Manera-Favara nel centro abitato	1.882.134,69	1.882.134,69	1.882.134,69	1.882.134,69	1.882.134,7	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-ANTILLO - cod:19R313/G1 - CONSOLIDAMENTO A VALLE DEL CENTRO URBANO IN LOCALITA' GIORGINA-PIANO CALCARE	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Esecutivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-GRANITI - cod:19R314/G1 - Progetto per i lavori di consolidamento del versante est a valle del centro abitato	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-CASTELL'UMBERTO - cod:19R315/G1 - CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE TRATTO PIAZZALE CASE CALA' LESINA E MANERA-FAVARA CENTRO ABITATO SPARAND	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-SAN GIOVANNI GEMINI - cod:19R321/G1 - Consolidamento a difesa dell'abitato nelle zone Melaco, Piano di Corte e Vrachì di Lizzu Area Artigiani	10.245.000,00	10.245.000,00	10.245.000,00	1.000.000,00	10.245.000,00	Preliminare	avvio progettazione	Completamento progettazione e affidamento
Regione	Ambiente	Comune-FURNARI - cod:19R328/G1 - Sistemazione e protezione delle aree costiere in erosione nel territorio comunale	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	159.000,00	1.590.000,00	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017

gione	Ambiente	Comune-SAN BIAGIO PLATANI - cod:191R351/G1 - Lavori di consolidamento della porzione di versante su cui sorge il depuratore comunale	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	115.000,00	1.150.000,00	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
gione	Ambiente	Comune-SANT'ANGELO MUXARO - cod:191R355/G1 - Consolidamento del costone roccioso	1.508.000,00	1.508.000,00	1.508.000,00	1.508.000,00	1.508.000,00	Esecutivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
gione	Ambiente	Comune-ALCARA LI FUSI - cod:191R366/G1 - Consolidamento del costone roccioso sovrastante l'abitato - zona Baratta	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
gione	Ambiente	Comune-CASALVECCHIO SICULO - cod:191R381/G1 - Mitigazione delle cause di rischio idrogeologico del centro storico tra via Sant'Onofrio e via Leto	2.581.180,00	2.581.180,00	2.581.180,00	200.000,00	2.581.180,00	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
gione	Ambiente	Comune-FICARRA - cod:191R389/G1 - Consolidamento del centro urbano in località Natoli	1.293.500,00	1.293.500,00	1.293.500,00	1.000.000,00	1.293.500,00	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
gione	Ambiente	Comune-SAN TEODORO - cod:191R403/G1 - Consolidamento della zona a valle della via degli angeli del centro abitato	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	Esecutivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
gione	Ambiente	Comune-FURNARI - cod:191R412/G1 - Messa in sicurezza idraulica tratti vallivi aste torrentizie e saie c.de Feliciotto, Siena e Bazia	1.395.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	139.500,00	1.395.000,00	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
gione	Ambiente	Comune-CASTELMOLA - cod:191R420/G1 - Completamento consolidamento costone roccioso a valle centro abitato loc. Cuculanazzo - Sottoporta	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Esecutivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
gione	Ambiente	Comune-GALATI MAMERTINO - cod:191R422/G1 - Consolidamento e messa in sicurezza del versante località Piliferi	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	120.000,00	1.200.000,00	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
gione	Ambiente	Comune-LONGI - cod:191R434/G1 - Consolidamento e difesa del centro abitato zona sottostante piazza degli Erei e via S.Croce	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	170.000,00	1.700.000,00	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
gione	Ambiente	Comune-ROCCELLA VALDEMONTE - cod:191R442/G1 - Completamento del consolidamento del costone roccioso "Rocca Grande"	1.215.650,27	1.215.650,27	1.215.650,27	1.215.650,27	1.215.650,30	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
gione	Ambiente	Comune-MOTTA CAMASTRA - cod:191R450/G1 - Consolidamento e risanamento ambientale dell'area prospiciente la casa comunale sita in P.zza Croce a	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
gione	Ambiente	Comune-ROCCAVALDINA - cod:191R459/G1 - Mitigazione rischio idrogeologico e messa in sicurezza centro abitato di San Salvatore	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
gione	Ambiente	Comune-LIBRIZZI - cod:191R464/G1 - Consolidamento e riparazione di cunettoni per la raccolta delle acque a difesa del centro abitato	3.935.000,00	3.935.000,00	3.935.000,00	3.935.000,00	3.935.000,00	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
gione	Ambiente	Comune-LENI - cod:191R470/G1 - Lavori di consolidamento del fronte roccioso e delle grotte antistanti la spiaggia Rinella	725.000,00	725.000,00	725.000,00	72.500,00	725.000,00	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
gione	Ambiente	Comune-CASTEL DI LUCIO - cod:191R474/G1 - Consolidamento e riduzione del rischio idrogeologico a monte e a valle via S. D'Acquisto	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	128.000,00	1.280.000,00	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
gione	Ambiente	Comune-CARONIA - cod:191R479/G1 - Lavori di consolidamento del Centro abitato nel tratto di costone lato Ovest	2.387.000,00	2.387.000,00	2.387.000,00	2.387.000,00	2.387.000,00	Esecutivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
gione	Ambiente	Comune-FURCI SICULO - cod:191R483/G1 - Completamento del consolidamento e sistemazione idraulica strada di collegamento frazioni Grotte e C	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	Esecutivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
gione	Ambiente	Comune-NASO - cod:191R484/G1 - Lavori di consolidamento in Contrada Maina	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
gione	Ambiente	Comune-LIPARI - cod:191R485/G1 - Lavori urgenti di consolidamento del versante in località Acquacalda (Isola di Lipari) a salvaguardi	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	179.000,00	1.790.000,00	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017

Regione	Ambiente	Comune-MILITELLO ROSMARINO - cod:19IR529/G1 - Consolidamento all'interno del centro abitato in c.da Ramisi	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,0	Esecutiva	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-FRAZZANO - cod:19IR531/G1 - Lavori di consolidamento nella zona R4 a monte della via Libertà del Centro Urbano di Frazzano	13.880.945,00	13.880.945,00	13.880.945,00	1.000.000,00	13.880.945,0	Preliminare	avvio progettazione	Completamento progettazione e affidamento
Regione	Ambiente	Comune-SANTA TERESA DI RIVA - cod:19IR532/G1 - Progetto per la realizzazione di un canale di gronda a difesa del centro abitatosi S. Teresa Riva	1.345.600,00	1.345.600,00	1.345.600,00	1.345.600,00	1.345.600,0	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-SAN PIERO PATTI - cod:19IR533/G1 - Opere di consolidamento zona centro abitato compresa tra la via Leonardo Da Vinci e la Via Catania	2.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,0	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-REALMONTE - cod:19IR536/G1 - Lavori di consolidamento della zona sud-ovest del centro abitato in corrispondenza della Scuola Elem	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,0	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-SANTA TERESA DI RIVA - cod:19IR543/G1 - Intervento di mitigazione del rischio idraulico, della fiumara d'Agro a difesa del centro abitato	3.417.000,00	3.417.000,00	3.417.000,00	500.000,00	3.417.000,0	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Ambiente	Comune-GUALTIERI SIGAMINO - cod:19IR548/G1 - Lavori di completamento del consolidamento dell'abitato di Soccorso lungo la via Idria	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,0	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-ALCARA LI FUSI - cod:19IR550/G1 - Riqualficazione e completamento del consolidamento di via Ugo la Malfa ed Aldo Moro (quartiere Rosa	1.122.000,00	1.122.000,00	1.122.000,00	1.122.000,00	1.122.000,0	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-MOTTA CAMASTRA - cod:19IR553/G1 - Consolidamento del centro abitato per le zone a nord di Rocca Mancusa del Comune di Motta Camastra	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,0	Esecutivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-MISTRETTA - cod:19IR559/G1 - Consolidamento in zona Palo, nei pressi del distributore Agip e della Caserma Carabinieri	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,0	Esecutivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-MALVAGNA - cod:19IR561/G1 - consolidamento a protezione del c.a. versante sud - completamento	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	115.000,00	1.150.000,0	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Ambiente	Comune-GALLODORO - cod:19IR567/G1 - Consolidamento e riqualificazione ambientale del costone c.da Landro a difesa del centro abitato	945.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,0	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-GIOIOSA MAREA - cod:19IR571/G1 - CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN LOCALITA' CAPO SCHINO INTERESSATO DA RECENTI EVENTI FRANOSI	2.928.175,00	2.928.175,00	2.928.175,00	2.928.175,00	2.928.175,0	Esecutivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-MANDANICI - cod:19IR578/G1 - completamento consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico a protezione del c.a. quartiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,0	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-MANDANICI - cod:19IR579/G1 - consolidamento emitigazione del rischio idrogeologico a protezione del centro abitato quartiere rocc	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,0	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-RAVANUSA - cod:19IR584/G1 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO DELLA ZONA EST DELL'ABITATO 2° STR.	22.865.000,00	22.865.000,00	22.865.000,00	2.286.500,00	22.865.000,0	Preliminare	avvio progettazione	Completamento progettazione e affidamento
Regione	Ambiente	Comune-UCRIA - cod:19IR604/G1 - CONSOLIDAMENTO DELLE AREE CAFFUTI, SAN MICHELE,VITT.EMANUELE SANTA CATERINA SOTTO CIMITERO, CECATA E	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	200.000,00	2.000.000,0	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Ambiente	Comune-CASALVECCHIO SICULO - cod:19IR605/G1 - Messa in sicurezza e valorizzazione della Chiesa di S-Teodoro e delle aree circostanti	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	128.000,00	1.280.000,0	studio di fattibilità	avvio progettazione	Completamento progettazione e affidamento
Regione	Ambiente	Comune-MONFORTE SAN GIORGIO - cod:19IR609/G1 - Consolidamento e mitigazione rischio idrogeologico del M.Immacolata - 3 stralcio	1.548.000,00	1.548.000,00	1.548.000,00	154.800,00	1.548.000,0	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017

gione	Ambiente	Comune-TAORMINA - cod:19IR612/G1 - CONSOLIDAMENTO IN C/DA COSTA DON LAPPIO -COMPLETAMENTO	800.000,00	800.000,00	800.000,00	80.000,00	800.000,0	studio di fattibilità	avvio progettazione	Completamento progettazione e affidamento
gione	Ambiente	Comune-TAORMINA - cod:19IR613/G1 - COMPLETAMENTO CONSOLIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO VERSANTI CENTRO ABITATO	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	200.000,00	2.400.000,0	studio di fattibilità	avvio progettazione	Completamento progettazione e affidamento
gione	Ambiente	Comune-TAORMINA - cod:19IR614/G1 - CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO DI CONTRADA VILLAGONIA	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,0	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
gione	Ambiente	Comune-ITALA - cod:19IR615/G1 - COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO E REGIMENTAZIONE IDRAULICA DEL QUARTIERE DEL MEDICO C/DA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	150.000,00	1.500.000,0	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
gione	Ambiente	Comune-ANTILLO - cod:19IR617/G1 - CONSOLIDAMENTO A VALLE DELLA FRAZIONE ROMITO A SALVAGUARDIA DEL CENTRO ABITATO	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,0	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
gione	Ambiente	Comune-FURCI SICULO - cod:19IR619/G1 - Consolidamento a protezione del c.a. in Loc. Artale	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,0	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
gione	Ambiente	Comune-FHUMEDINISI - cod:19IR620/G1 - Consolidamento a monte del centro abitato - C.da Fontana	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,0	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
gione	Ambiente	Comune-FHUMEDINISI - cod:19IR622/G1 - Sistemazione idrogeologica del T.te Armi	9.252.450,83	9.252.450,83	9.252.450,83	2.000.000,00	9.252.450,8	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2017
gione	Ambiente	Comune-SAVOCA - cod:19IR623/G1 - CONSOLIDAMENTO A PROTEZIONE DEL CASTELLO, DEL MUSEO, DELLA CHIESA S.MICHELE, E DELLA STADA COMUNALE	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,0	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
gione	Ambiente	Comune-SANTA TERESA DI RIVA - cod:19IR626/G1 - CONSOLIDAMENTO A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO DI MISSERIO, FRAZIONE	1.646.487,00	1.646.487,00	1.646.487,00	1.646.487,00	1.646.487,0	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
gione	Ambiente	Comune-SANTA TERESA DI RIVA - cod:19IR627/G1 - messa in sicurezza del quartiere rurale nella frazione misserio	868.000,00	868.000,00	868.000,00	86.800,00	868.000,0	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
gione	Ambiente	Comune-ALI - cod:19IR630/G1 - Consolidamento del costone roccioso i c.da Modderino- Capo Ali	4.618.000,00	4.618.000,00	4.618.000,00	500.000,00	4.618.000,0	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
gione	Ambiente	Comune-ALI - cod:19IR631/G1 - Consolidamento a protezione del centro abitato e della S.P. 28 in loc. Ariella	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,0	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
gione	Ambiente	Comune-ALI - cod:19IR632/G1 - Sistemazione idrogeologica del T. Ali a difesa dell'abitato di Ali Terme	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	500.000,00	1.230.000,0	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
gione	Ambiente	Comune-GUALTIERI SICAMINO' - cod:19IR633/G1 - Ampliamento e messa in sicurezza della S. Comunale 1 stralcio esecutivo Cimitero	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,0	Esecutivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
gione	Ambiente	Comune-GALLODORO - cod:19IR639/G1 - CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE SOVRASTANTE LA VIA DI ACCESSO E DI FUGA DEL CENTRO ABITATO	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,0	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
gione	Ambiente	Comune-GALLODORO - cod:19IR640/G1 - MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO A MONTE DELLA STRADA PROVINCIALE SP 13 DAL KM 1600 AL KM 1900 COLPITO	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,0	Esecutivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
gione	Ambiente	Comune-ROCCALUMERA - cod:19IR641/G1 - Lavori di consolidamento e sistemazione idraulica del T. S.Nicola Tratto terminale T.Sciglio	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,0	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
gione	Ambiente	Comune-FORZA D'AGRO' - cod:19IR645/G1 - Consolidamento della zona a sud dell'abitato di Forza d'Agrò	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	160.000,00	1.600.000,0	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
gione	Ambiente	Comune-SANT'ANGELO DI BROLO - cod:19IR646/G1 - Consolidamento delle contrade Contura e Fornace e delle Contrade Santa Maria Lo Piano e Colantoni -	2.974.791,60	2.974.791,60	2.974.791,60	1.000.000,00	2.974.791,6	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016

Regione	Ambiente	Comune-CASALVECCHIO SICULO - cod:191R647/G1 - Lavori urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico C.A. Fraz. Rimiti	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-NIZZA DI SICILIA - cod:191R781/G1 - REALIZZAZIONE CANALE DI GRONDA OLIVARELLA	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-NIZZA DI SICILIA - cod:191R782/G1 - INTERVENTI PER LA ELIMINAZIONE DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI NELLA C.DA LANDRO SUPERIORE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Ambiente	Comune-NIZZA DI SICILIA - cod:191R784/G1 - REALIZZAZIONE DI UN CANALE DI GRONDA IN ZONA TERREFORTI DEL COMUNE DI NIZZA DI SICILIA	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-CASALVECCHIO SICULO - cod:191R805/G1 - Consolidamento della zona ovest dell'abitato	985.000,00	985.000,00	985.000,00	985.000,00	985.000,00	985.000,00	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-REITANO - cod:191R813/G1 - COMPLETAMENTO STRALCIO PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VIA ARCHIMEDE E PIAZZA S.PIETRO A SALVAGU	2.980.000,00	2.980.000,00	2.980.000,00	2.980.000,00	2.980.000,00	2.980.000,00	Esecutivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-SINAGRA - cod:191R828/G1 - REALIZZAZIONE DI UNA VIA DI FUGA DEL C.STORICO DEL PAESE, MEDIANTE L'ADEGUAMENTO DEL PERCORSO ESISTE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-MALFA - cod:191R884/G1 - DI MALFA, PASSEGGIATA A MARE, PIAZZALE PER SPETTACOLI E PER LA BALNEAZIONE-PROTEZIONE DAL CROLLO DI	2.704.750,00	2.704.750,00	2.704.750,00	2.704.750,00	2.704.750,00	2.704.750,00	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-MALFA - cod:191R885/G1 - OPERE A PROTEZIONE MESSA IN SICUREZZA RESTAURO DEL SENTIERO SCARIO	1.740.265,82	1.740.265,82	1.740.265,82	1.740.265,82	1.740.265,82	1.740.265,82	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-TRIPI - cod:191R887/G1 - Mitigazione del rischio geomorfologico nell'area a monte della Via Baracca- Piazza Drago- Corso Regi	1.807.638,97	1.807.638,97	1.807.638,97	180.763,90	1.807.639,00	1.807.639,00	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Ambiente	Comune-TRIPI - cod:191R888/G1 - Mitigazione del rischio geomorfologico nell'area a monte della Via Todaro -Via Cavour ricadente all'	810.361,28	810.361,28	810.361,28	81.036,13	810.361,30	810.361,30	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Ambiente	Comune-SAN PIERO PATTI - cod:191R891/G1 - Consolidamento a protezione del versante Nord del centro abitato - Stralcio Funz zona N Via Margi	1.526.000,00	1.526.000,00	1.526.000,00	1.526.000,00	1.526.000,00	1.526.000,00	Esecutivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-VILLAFRANCA SICULA - cod:191R896/G1 - LAVORI DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE A MONTE DEL C.A. IN C.DA SAN ROCCO	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	Esecutivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-MONTALBANO ELICONA - cod:191R899/G1 - CONSOLIDAMENTO DEL QUARTIERE SERRO A RIDOSSO DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA VIA S. ANTONIO ED AL CIMIT	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Esecutivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-CASALVECCHIO SICULO - cod:191R900/G1 - MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA DI ACCESSO ALL'AUTOPARCO COMUNALE	208.336,28	208.336,28	208.336,28	208.336,28	208.336,30	208.336,30	Esecutivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-CASALVECCHIO SICULO - cod:191R901/G1 - MONITORAGGIO GEOTECNICO DELL'AREA DEL CENTRO STORICO INTERESSATO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO E RISCHIO	250.000,00	250.000,00	250.000,00	25.000,00	250.000,00	250.000,00	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Ambiente	Comune-SCALETTA ZANCLEA - cod:191R911/G1 - Completamento dei lavori di protezione dell'abitato della Fraz. Divieto cod. PAI 102-SSZ-020	1.541.386,48	1.541.386,48	1.541.386,48	1.541.386,48	1.541.386,50	1.541.386,50	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-BASICO' - cod:191R912/G1 - CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO E DELLA C.DA aCQUAROSSA MANGIONE- COMPLETAMENTO-2° STRALCIO COMPLE	742.000,00	742.000,00	742.000,00	742.000,00	742.000,00	742.000,00	Esecutivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-RAVANUSA - cod:191R928/G1 - COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO DELLE AREE A VALLE DEL CENTRO ABITATO	1.934.519,54	1.934.519,54	1.934.519,54	1.934.519,54	1.934.519,54	1.934.519,54	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016

gione	Ambiente	Comune-RAFFADALI - cod:191R933/G1 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA IDROGEOLOGICHE ED IDRAULICHE DELLA STRADA DI COLL.	1.942.427,17	1.942.427,17	1.942.427,17	1.942.427,17	1.942.427,2	Esecutivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
gione	Ambiente	Comune-SCALETТА ZANCLĒA - cod:191R934/G1 - COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI PROTEZIONE DAL SOPRSTANTE COSTONE DELL'ABITATO DELLA FRZ. DIVIETO	1.541.386,48	1.541.386,48	1.541.386,48	1.541.386,48	1.541.386,5	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
gione	Ambiente	Comune-MONTALBANO ELICONA - cod:191R936/G1 - Consolidamento tra la Via Giardino e la Via Palermo a salvaguardia delle abitazioni	866.000,00	866.000,00	866.000,00	866.000,00	866.000,0	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
gione	Ambiente	Comune-MALFA - cod:191R937/G1 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO XCOMPRESO TRA PUNTA SCARIO E POLLARA II LOTTO	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,0	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
gione	Ambiente	Comune-SCALETТА ZANCLĒA - cod:191R938/G1 - Messa in sicurezza di C. Scaletta e ricostruzione della spiaggia a tutela delle strutture viarie	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,0	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
gione	Ambiente	Comune-CAPIZZI - cod:191R940/G1 - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del quartiere Fortina	399.000,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00	399.000,0	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
gione	Ambiente	- cod:191R941/G1 - Progetto generale opere di consolidamento delle c./da Monaco-Creta Fontana , a valle del centro abit.	1.187.851,00	1.187.851,00	1.187.851,00	118.785,10	1.187.851,0	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
gione	Ambiente	Comune-LIMINA - cod:191R942/G1 - Intervento di regimazione acque piovane nel territorio comunale nell'ambito del programma di PC	1.032.914,00	1.032.914,00	1.032.914,00	103.291,40	1.032.914,0	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
gione	Ambiente	Comune-LIMINA - cod:191R943/G1 - consolidamento della strada provinciale 12 nei pressichiesa delle Preci a protezione del c.a.	1.291.242,00	1.291.242,00	1.291.242,00	129.124,20	1.291.242,0	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
gione	Ambiente	Comune-MALVAGNA - cod:191R944/G1 - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO DELLA ZONA A VALLE DELLA VIA NUOVA	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,0	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
gione	Ambiente	Comune-GIOIOSA MAREA - cod:191R946/G1 - MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO A PROTEZIONE DELLA FRAZIONE GALBATO	978.000,00	978.000,00	978.000,00	978.000,00	978.000,0	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
gione	Ambiente	Comune-NASO - cod:191R947/G1 - OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO IN C.DA MALO' - 1 LOTTO	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,0	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
gione	Ambiente	Comune-SANT'ANGELO DI BROLO - cod:191R956/G1 - COMPLETAMENTO OPERE DI CONSOLIDAMENTO E REGIMENTAZIONE IDRAULICA IN C.DA BARBA	800.000,00	800.000,00	800.000,00	80.000,00	800.000,0	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
gione	Ambiente	Comune-SANT'ANGELO DI BROLO - cod:191R957/G1 - INTERVETI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN C.DA VETRIOLO A VALLE DEI FABBRICATI INTERESSATI	474.000,00	474.000,00	474.000,00	47.400,00	474.000,0	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
gione	Ambiente	Comune-SANT'ANGELO DI BROLO - cod:191R958/G1 - LAVORI DI REALIZZAZIONE VIA DI FUGA DAL CENTRO URBANO STRADA ESTERNA PANTANO ALTO-SAN CARLO	1.635.000,00	1.635.000,00	1.635.000,00	163.500,00	1.635.000,0	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
gione	Ambiente	Comune-PATTI - cod:191R961/G1 - CONSOLIDAMENTO AREA URBANA CASE NUOVE RUSSO, PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOMORFOLOGICO - DISSEST	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	198.000,00	1.980.000,0	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
gione	Ambiente	Comune-PATTI - cod:191R962/G1 - CONSOLIDAMENTO AREA URBANA CASE NUOVE RUSSO, PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOMORFOLOGICO - DISSEST	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	140.000,00	1.400.000,0	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017

Regione	Ambiente	Comune-ITALA - cod:19R963/G1 - CONSOLIDAMENTO E REGIMENTAZIONE IDRAULICA DEL VERSANTE A MONTE DEL CENTRO ABITATO	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	165.000,00	1.650.000,0	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Ambiente	Comune-MONGIUFFI MELIA - cod:19R964/G1 - CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO SOVRASTANTE L'ABIATTO DI MELIA	636.343,75	636.343,75	636.343,75	63.634,38	636.343,8	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Ambiente	Comune-TORTORICI - cod:19R965/G1 - MURI E PARATIE MONTVALLE E OPERE IDRAULICHE - ZONA S.PAULO COMPLETAMENTO	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,0	Esecutivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	- cod:19R970/G1 - CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO SOPRASTANTE LA C/DA SCRISERA	1.269.850,00	1.269.850,00	1.269.850,00	126.985,00	1.269.850,0	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Ambiente	Comune-GUALTIERI SICAMINO' - cod:19R971/G1 - Ampliamento ammodernamento e messa in sicurezza in sicurezza della strada di collegamento	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,0	Esecutivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-COMISO - cod:19R318/G1 - Lavori per mitigare il rischio idrogeologico nell'area interessata dal torrente Cucchi interna all'a	6.200.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	5.000.000,00	3.400.000,0	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-MOIO ALCANTARA - cod:19R539/G1 - Progetto di ripristino delle difese spondali lungo il torrente Fortino a protezione del centro abita	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,0	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-VALLELUNGA PRATAMENO - cod:19R552/G1 - Sistemazione idraulica ed idrogeologica del torrente "Salacio" (San Giovanni - Margiazzo) a valle de	9.115.000,00	9.115.000,00	9.115.000,00	1.000.000,00	9.115.000,0	Preliminare	avvio progettazione	Completamento progettazione e affidamento
Regione	Ambiente	Comune-ACI CATENA - cod:19R602/G1 - COMPLETAMENTO OPERE DI CONSOLIDAMENTO TORRENTE LAVINAIO PLATANI PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL CENT	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	1.000.000,0	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Ambiente	Comune-ITALA - cod:19R611/G1 - Progetto di consolidamento a monte del versante destro del torrente Itala a protezione del centro a	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	165.000,00	1.650.000,0	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Ambiente	Comune-ANTILLO - cod:19R621/G1 - LAVORI DI REGIMENTAZIONE DELL'ALVEO TORRENTE ACQUA VENA, COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO DEL VERSA	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,0	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-SANTA TERESA DI RIVA - cod:19R628/G1 - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE GOLENALI DEL TORRENTE SAVOCA A DIFES	5.442.000,00	5.442.000,00	5.442.000,00	500.000,00	5.442.000,0	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Ambiente	Comune-VALLELUNGA PRATAMENO - cod:19R721/G1 - SISTEMAZIONE IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA DEL TORRENTE "SALACIO" SAN GIOVANNI-MARGIAZZO A VALLE DEL CEN	1.056.800,00	1.056.800,00	1.056.800,00	105.680,00	1.056.800,0	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Ambiente	Comune-TORRETTA - cod:19R783/G1 - Sistemazione idraulica del Torrente Torretta	7.483.787,78	7.483.787,78	7.483.787,78	500.000,00	7.483.787,8	Preliminare	avvio progettazione	Completamento progettazione e affidamento
Regione	Ambiente	Comune-LASCARI - cod:19R883/G1 - Progetto di regimentazione idraulica di un tratto del torrente Piletto, per la messa in sicurezza de	1.435.530,00	1.435.530,00	1.435.530,00	143.553,00	1.435.530,0	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Ambiente	Comune-CAPO D'ORLANDO - cod:19R953/G1 - COMPLETAMENTO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA DIFESA IDRAULICA DEL TORRENTE MUSC	950.000,00	950.000,00	950.000,00	95.000,00	950.000,0	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Ambiente	Comune-CATANIA - cod:19R044/G1 - Consolidamento e messa in sicurezza del tratto di costa GUARDIA-CAITO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	200.000,00	2.000.000,0	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Ambiente	Comune-CATANIA - cod:19R045/G1 - Sistemazione ambientale e consolidamento della scogliera prospiciente le piazze NETTUNO e TRICOLORE	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	1.000.000,00	7.500.000,0	Preliminare	avvio progettazione	Completamento progettazione e affidamento

zione	Ambiente	Comune-AVOLA - cod:19IR163/G1 - Progetto di realizzazione delle opere di difesa e salvaguardia della linea di costa	15.825.968,49	15.825.968,49	15.825.968,49	3.000.000,00	15.825.968,5	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2017
zione	Ambiente	Comune-SANT'ALESSIO SICULO - cod:19IR293/G1 - Interventi urgenti per la mitigazione del rischio di esondazione - T.te Agrò e suoi affluenti	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,0	Esecutivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
zione	Ambiente	Comune-ACQUEDOLCI - cod:19IR325/G1 - LAVORI URGENTI PER LA PROTEZIONE ED IL RIPASCIMENTO DEL LITORALE NEL COMUNE DI ACQUEDOLCI-COMPLETAME	4.995.000,00	4.995.000,00	4.995.000,00	4.995.000,00	4.995.000,0	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
zione	Ambiente	Comune-TERME VIGLIATORE - cod:19IR427/G1 - Ripascimento scogliere - zona Terme Marchesana e delle frazioni di Acquaditta e Canotta	5.076.125,00	5.076.125,00	5.076.125,00	3.000.000,00	5.076.125,0	Esecutivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
zione	Ambiente	Comune-LIPARI - cod:19IR431/G1 - riequilibrio litoraneo ed adeguamento opere di protezione spiaggia in località Canneto (Uncl)	3.285.000,00	3.285.000,00	3.285.000,00	3.285.000,00	3.285.000,0	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
zione	Ambiente	Comune-LENI - cod:19IR469/G1 - Lavori di Protezione e Ripascimento della spiaggia di Rinella - Completamento	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,0	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
zione	Ambiente	Comune-TORREGROTTA - cod:19IR481/G1 - Opere di difesa della fascia costiera a salvaguardia delle Infrastrutture Litoranee	4.570.000,00	4.570.000,00	4.570.000,00	4.570.000,00	4.570.000,0	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
zione	Ambiente	Comune-MESSINA - cod:19IR510/G1 - Progetto di risanamento costiero e difesa dell'erosione nel tratto S. Margherita - Galati Marina	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	500.000,00	4.500.000,0	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
zione	Ambiente	Comune-MESSINA - cod:19IR521/G1 - Mitigazione del rischio di erosione costiera del tratto di costa a protezione di Casabianca e Tono	3.649.775,00	3.649.775,00	3.649.775,00	500.000,00	3.649.775,0	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
zione	Ambiente	Comune-MESSINA - cod:19IR522/G1 - Mitigazione del rischio di erosione costiera del tratto di costa a protezione di Mezzana - Tono	3.410.259,18	3.410.259,18	3.410.259,18	200.000,00	3.410.259,2	Preliminare	avvio progettazione	Apertura cantiere 2017
zione	Ambiente	Comune-PATTI - cod:19IR523/G1 - Opere a salvaguardia della costa a difesa dell'abitato del Comune di Patti	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	5.000.000,00	18.500.000,0	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2017
zione	Ambiente	Comune-SANTA TERESA DI RIVA - cod:19IR528/G1 - Interventi integrati per la protezione dei litorali in erosione nel comune di Santa Teresa di Riva	9.553.600,00	9.553.600,00	9.553.600,00	1.000.000,00	9.553.600,0	Preliminare	avvio progettazione	Completamento progettazione e affidamento
zione	Ambiente	Comune-ROMETTA - cod:19IR530/G1 - Progetto di realizzazione delle opere di difesa e salvaguardia della linea di costa (ME)	11.220.000,00	11.220.000,00	11.220.000,00	5.000.000,00	11.220.000,0	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2017
zione	Ambiente	Comune-ISPICA - cod:19IR535/G1 - Opere di tutela della fascia costiera S.Maria del Focallo	15.750.000,00	15.750.000,00	15.750.000,00	5.000.000,00	15.750.000,0	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2017
zione	Ambiente	Comune-GIOIOSA MAREA - cod:19IR554/G1 - Lavori di difesa costiera del litorale ricadente in località S. Giorgio - 2° lotto - Completamento	4.755.090,60	4.755.090,60	4.755.090,60	4.755.090,60	4.755.090,6	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
zione	Ambiente	Comune-TRAPPETO - cod:19IR558/G1 - completamento delle opere di protezione del litorale da fenomeni di erosione nella zona la via lungo	2.750.080,00	2.750.080,00	2.750.080,00	1.000.000,00	2.750.080,0	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
zione	Ambiente	Comune-PATTI - cod:19IR618/G1 - Opere a salvaguardia della costa e difesa del centro abitato	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	9.250.000,00	18.500.000,0	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2017
zione	Ambiente	Comune-SANTA TERESA DI RIVA - cod:19IR629/G1 - Intervento di difesa costiera, stabilizzazione e riqualificazione delle aree costiere del c.a.	9.553.600,00	9.553.600,00	9.553.600,00	1.000.000,00	9.553.600,0	Preliminare	avvio progettazione	Completamento progettazione e affidamento
zione	Ambiente	Comune-PATTI - cod:19IR638/G1 - Opere a salvaguardia della costa a difesa del centro abitato	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	5.000.000,00	18.500.000,0	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2017
zione	Ambiente	Comune-ACQUEDOLCI - cod:19IR826/G1 - LAVORI URGENTI PER LA PROTEZIONE ED IL RIPASCIMENTO DEL LITORALE DEL COMUNE	4.995.000,00	4.995.000,00	4.995.000,00	4.995.000,00	4.995.000,0	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
zione	Ambiente	Commissario Straordinario-attuazione interventi Regione Sicilia - cod:19IR890/G1 - LAVORI DI DIFESA E RIQUALIFICAZIONE DEL LITORALE COSTIERO	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,0	Esecutivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016

Regione	Ambiente	Comune-TERME VIGLIATORE - cod:191R898/G1 - LAVORI DI DIFESA E RIQUALIFICAZIONE LITORALE COSTIERO COMPLETAMENTO IN LOCALITA' ACQUITTA E PEZZE DI	3.707.641,48	3.707.641,48	3.707.641,48	3.707.641,48	3.707.641,5	Esecutivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-SANT'ALESSIO SICULO - cod:191R932/G1 - OPERE A SALVAGUARDIA DELLA COSTA E DELL'ABITATO	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	5.000.000,00	13.000.000,0	Esecutivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	- cod:191R935/G1 - REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI PROTEZIONE DELLE AREE COSTIERE E DELLE SPIAGGE DEL TERRITORIO COMUNALE	12.200.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00	5.000.000,00	12.200.000,0	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2017
Regione	Ambiente	Comune-FURCI SICULO - cod:191R939/G1 - Completamento strutture a difesa dei marosi per la protezione del litorale e dell'abitato	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,0	Definitivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-PORTOPALO DI CAPO PASSERO - cod:191R945/G1 - Lavori urgenti di ripristino e stabilizzazione scarpate ripristino e protezione litorale in dissesto	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,0	Esecutivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-LENI - cod:191R948/G1 - LAVORI DI PROTEZIONE E RIPASCIMENTO DELLA SPIAGGIA DI RINELLA - COMPLETAMENTO	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,0	Esecutivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Comune-PATTI - cod:191R959/G1 - OPERE A SALVAGUARDIA DELLA COSTA A DIFESA DEL CENTRO ABITATO	18.360.862,14	18.360.862,14	18.360.862,14	1.000.000,00	18.360.862,1	Preliminare	avvio progettazione	Completamento progettazione e affidamento
Regione	Ambiente	Comune-LJPARI - cod:191R975/G1 - INTERVENTI DI REQUILIBRIO LITORANEO ED ADEGUAMENTO DELLE OPERE DI PROTEZIONE DELLA SPIAGGIA IN LOCAL	8.260.000,00	8.260.000,00	8.260.000,00	1.000.000,00	8.260.000,0	Preliminare	avvio progettazione	Completamento progettazione e affidamento
Regione	Ambiente	TORRENTE MELA comuni di S.Lucia del mela, Milazzo, Barcellona	5.870.000,00	5.870.000,00	5.870.000,00	587.000,00	5.870.000,0	n.d.	completamento intervento	Completamento progettazione e affidamento
Regione	Ambiente	TORRENTE S. FILIPPO comune di Letojanni	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	400.000,00	4.000.000,0	n.d.	completamento intervento	Completamento progettazione e affidamento
Regione	Ambiente	TORRENTE PAGLIARA comuni di Pagliara, Furci Siculo, Roccalumera	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	300.000,00	3.000.000,0	n.d.	completamento intervento	Completamento progettazione e affidamento
Regione	Ambiente	TORRENTE SAVOCA comuni di savoca, Furci Siculo, S.Teresa Riva	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	285.000,00	2.850.000,0	n.d.	completamento intervento	Completamento progettazione e affidamento
Regione	Ambiente	TORRENTE SIRINA comuni di Giardini Naxos, Taormina	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	245.000,00	2.450.000,0	n.d.	completamento intervento	Completamento progettazione e affidamento
Regione	Ambiente	TORRENTE S. GIOVANNI comune di Giardini Naxos	880.000,00	880.000,00	880.000,00	88.000,00	880.000,0	n.d.	completamento intervento	Completamento progettazione e affidamento
Regione	Ambiente	TORRENTE FITALIA/ZAPPULLA comuni della valle del fitalia	645.000,00	645.000,00	645.000,00	64.500,00	645.000,0	n.d.	completamento intervento	Completamento progettazione e affidamento
Regione	Infrastrutture	Asse autostradale Siracusa-Gela	289.297.912,93	30.000.000,00	-	-	-	Lavori in corso	completamento intervento	Avvio attività
Regione	Infrastrutture	Itinerario Nord-Sud Camastra - Gela	121.130.000,00	-	-	-	-	Opera aggiudicata	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Itinerario Ragusa Catania	815.380.000,00	-	-	-	-	Opera aggiudicata	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Ambiente	Intervento di bonifica e messa in sicurezza del canale denominato "Ferro di Cavallo" in località Mondello del comune di Palermo	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	2.500.000,00	5.500.000,0	Progettazione esecutiva da adeguare al prezzario vigente	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Adduttore Castello: Lavori urgenti di manutenzione per la messa in sicurezza della Vasca Calamonaci a servizio del Sistema Idrico CASTELLO	480.000,00	480.000,00	480.000,00	48.000,00	480.000,0	Esecutivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Sostituzione di un tratto di condotta tra il I ed II lotto, in c.da Valaca, nel Comune di Bivona (AG)	690.000,00	690.000,00	-	-	-	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Manutenzione ordinaria della strada di accesso alla Diga Arancio	200.000,00	200.000,00	200.000,00	20.000,00	200.000,0	Esecutivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Intervento di ripristino tratto di strada circumlacuale dissestato in sinistra invaso	310.000,00	310.000,00	-	-	-	Esecutivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016

ione	Infrastrutture	Interventi per la messa in sicurezza della sponda in sinistra idraulica della Diga Disueri, nell'ambito del sistema interconnesso Disueri-Cimìa, per il ripristino funzionale dei cunicoli d'ispezione e riefficientamento strumenti di misura e controllo	20.600.000,00	20.600.000,00	20.600.000,00	2.060.000,00	20.600.000,00	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2017
ione	Infrastrutture	Interventi urgenti relativi alla caduta massi in sponda DX dell'invaso e degli interventi di mitigazione del rischio di caduta massi delle pareti localizzate all'imbocco delle gallerie in destra ed in sinistra dello sbarramento	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	-	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
ione	Infrastrutture	Diga Rosamarina: Interventi urgenti relativi alla caduta massi in SX idraulica del fiume S. Leonardo, prima della galleria di accesso al Centro Servizi dell'Adduttore San Leonardo e degli interventi di mitigazione del rischio di caduta massi	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	500.000,00	6.000.000,00	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
ione	Infrastrutture	Lavori di risagomatura dello scarico di superficie della diga Comunelli in agro del Comune di Butera (CL)	150.000,00	150.000,00	-	-	-	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
ione	Infrastrutture	Lavori di risagomatura dello scarico di superficie della diga Comunelli in agro del Comune di Butera (CL)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	15.000,00	150.000,00	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
ione	Infrastrutture	Miglioramento della strumentazione per il controllo della diga Comunelli	200.000,00	200.000,00	-	-	-	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
ione	Infrastrutture	Lavori di risanamento del copriferro ammalorato dei cunicoli di ispezione della diga Castello	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	202.000,00	2.020.000,00	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
ione	Infrastrutture	Interventi di rimessa in pieno esercizio dell'invaso attraverso il rifacimento delle opere di scarico e di tutti gli impianti elettrici, manutenzione straordinaria passerella, installazione stazione idrografica, stabilizzazione pendio sottostante casa di guardia e manutenzione straordinaria casa di guardia	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
ione	Infrastrutture	Diga Olivo: Interventi di ripristino della funzionalità del serbatoio, dello sbarramento e della derivazione	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	30.000.000,00	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2017
ione	Infrastrutture	Realizzazione di un impianto di videosorveglianza a servizio della Traversa di Ponte Barca e dell'Adduttore Ponte Barca/Invaso Lentini	150.000,00	150.000,00	-	-	-	Preliminare	completamento progettazione	Apertura cantiere 2017
ione	Infrastrutture	Interventi di consolidamento della diga Rossella in sinistra idraulica, di sistemazione del pendio in sinistra orografica sovrastante il piazzale a quota 529 m s.m., per il ripristino dell'esercizio del serbatoio alla quota di normale ritenuta	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	1.000.000,00	15.000.000,00	Preliminare	avanzamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento
ione	Infrastrutture	Realizzazione di un impianto di videosorveglianza a servizio dell'Invaso Lentini e delle traverse sui torrenti cave, Trigona, Barbajanni e Zena	400.000,00	400.000,00	-	-	-	Preliminare	completamento progettazione	Apertura cantiere 2017
ione	Infrastrutture	Diga Lentini: Ripristino e conservazione dei manufatti e degli impianti	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	500.000,00	4.000.000,00	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
ione	Infrastrutture	Rifunzionalizzazione degli impianti e sfangamento delle traverse Trigona, Zena, Barbajanni e Cave	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	Preliminare	completamento progettazione	Apertura cantiere 2017
ione	Infrastrutture	Diga Trinità: integrazione e miglioramento del sistema di drenaggio della sponda SX ed integrazione della strumentazione per il controllo del pendio	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	200.000,00	3.000.000,00	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
ione	Infrastrutture	Rifunzionalizzazione della vasca Maroglio, delle traverse sui torrenti Biscottello e Maroglio connesse al sistema di alimentazione della diga Cimìa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	Studio di fattibilità	avanzamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento
ione	Infrastrutture	Diga Disueri: Interventi di ripristino della funzionalità del Serbatoio e delle traverse tramite lo sfangamento	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	2.000.000,00	30.000.000,00	Studio di fattibilità	avanzamento progettazione	Completamento progettazione definitiva
ione	Infrastrutture	Ripristino e conservazione dei manufatti e degli impianti	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	Studio di fattibilità	completamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento
ione	Infrastrutture	Diga Comunelli: Rifunzionalizzazione della traversa sul torrente Rizzuto, della vasca di modulazione Rizzuto e della galleria di derivazione Rizzuto	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	200.000,00	2.000.000,00	Studio di fattibilità	avanzamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento

Regione	Infrastrutture	Sistemazione della sponda sinistra del Serbatoio e della sponda destra a valle del serbatoio, rifunzionalizzazione e conservazione degli impianti	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	Studio di fattibilità	completamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento
Regione	Infrastrutture	Diga Scanzano-Rossella: Rifunzionalizzazione delle traverse di derivazione dei Bacini allacciati	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	150.000,00	1.500.000,00	Studio di fattibilità	avanzamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento
Regione	Infrastrutture	Lavori di completamento degli allacciati dei bacini dei torrenti Serieri e Scioltabino al Serbatoio della Diga Olivo	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	-	Studio di fattibilità	avanzamento progettazione	Completamento progettazione definitiva
Regione	Infrastrutture	Diga Arancio: Rifunzionalizzazione e sfangamento delle traverse	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	1.000.000,00	Studio di fattibilità	completamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento
Regione	Infrastrutture	Interventi di ammodernamento degli scarichi	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	Studio di fattibilità	completamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento
Regione	Infrastrutture	Diga S. Rosalia: Ripristino e conservazione dei manufatti e degli impianti e sistemazione strada circumlacuale	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	180.000,00	1.800.000,00	Studio di fattibilità	completamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento
Regione	Infrastrutture	Ripristino e conservazione dei manufatti e degli impianti	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	Studio di fattibilità	completamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento
Regione	Infrastrutture	Diga Furore: Ripristino e conservazione dei manufatti e degli impianti	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	150.000,00	1.500.000,00	Studio di fattibilità	completamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento
Regione	Infrastrutture	Ripristino e conservazione dei manufatti e degli impianti	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	Studio di fattibilità	completamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento
Regione	Infrastrutture	Realizzazione del bypass sul nuovo acquedotto Scillato tra le prog. 12.412 e 15.1425 m	3.880.000,00	3.880.000,00	3.880.000,00	1.000.000,00	3.880.000,00	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Lampedusa e Linosa - presidio territoriale	100.000,00	100.000,00	-	-	-	Stima	avanzamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento
Regione	Infrastrutture	Lampedusa e Linosa - presidio territoriale	550.000,00	550.000,00	-	-	-	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Lampedusa e Linosa - presidio territoriale	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	Stima	avanzamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento
Regione	Infrastrutture	Ustica - presidio territoriale	645.000,00	645.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Infrastrutture	Ustica - presidio territoriale	125.428,75	125.428,75	-	-	-	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Ustica - Dissesto idrogeologico	255.000,00	255.000,00	-	-	-	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Ustica - Bonifica amianto	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Infrastrutture	Ustica - Dissesto idrogeologico	1.476.908,29	1.476.908,29	-	-	-	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Pantelleria - sistema idrico	2.862.500,00	2.862.500,00	-	-	-	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Pantelleria - viabilità	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	-	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Pantelleria - viabilità	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento
Regione	Infrastrutture	Pantelleria - sistema idrico	940.000,00	940.000,00	-	-	-	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Pantelleria - sistema idrico	2.738.000,00	2.738.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Infrastrutture	Pantelleria - fognature	7.250.000,00	7.250.000,00	-	-	-	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2017
Regione	Infrastrutture	Pantelleria - fognature	10.722.000,00	10.722.000,00	-	-	-	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2017
Regione	Infrastrutture	Pantelleria - ciclo dei rifiuti	1.835.000,00	1.835.000,00	-	-	-	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Pantelleria - edilizia scolastica	800.000,00	800.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Infrastrutture	Pantelleria - edilizia sportiva	4.100.000,00	4.100.000,00	-	-	-	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Pantelleria - porti	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Infrastrutture	Pantelleria - Dissesto idrogeologico	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	-	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Favignana - viabilità	960.000,00	960.000,00	-	-	-	Definitivo	avvio progettazione	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Egadi - presidio territoriale	850.000,00	850.000,00	-	-	-	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Levanzo - Beni culturali	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	-	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Marettimo - Beni culturali	550.000,00	550.000,00	-	-	-	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Favignana - fognature	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Infrastrutture	Egadi - fognature	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Infrastrutture	Favignana - fognature	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Infrastrutture	Marettimo - Dissesto idrogeologico	450.000,00	450.000,00	-	-	-	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Favignana - Dissesto idrogeologico	700.000,00	700.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017

giune	Infrastrutture	Favignana - Dissesto idrogeologico	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
giune	Infrastrutture	Marettimo - Dissesto idrogeologico	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
giune	Infrastrutture	Favignana - edilizia scolastica	400.000,00	400.000,00	-	-	-	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
giune	Infrastrutture	Favignana - Porti	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	-	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2017
giune	Infrastrutture	Marettimo - Porti	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento
giune	Infrastrutture	Levanzo - Porti	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento
giune	Infrastrutture	Alicudi - Dissesto idrogeologico	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
giune	Infrastrutture	Filicudi - Dissesto idrogeologico	700.000,00	700.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
giune	Infrastrutture	Filicudi - Dissesto idrogeologico	650.000,00	650.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
giune	Infrastrutture	Lipari - Dissesto idrogeologico	50.000,00	50.000,00	-	-	-	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
giune	Infrastrutture	Lipari - Dissesto idrogeologico	100.000,00	100.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
giune	Infrastrutture	Lipari - Dissesto idrogeologico	5.350.000,00	5.350.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
giune	Infrastrutture	Lipari - Porti	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	-	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
giune	Infrastrutture	Lipari - Dissesto idrogeologico	10.600.000,00	10.600.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento
giune	Infrastrutture	Lipari - presidio territoriale	1.432.700,00	1.432.700,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
giune	Infrastrutture	Lipari - Dissesto idrogeologico	3.985.000,00	3.985.000,00	-	-	-	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
giune	Infrastrutture	Lipari - presidio territoriale	2.345.000,00	2.345.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
giune	Infrastrutture	Lipari - presidio territoriale	1.057.200,00	1.057.200,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
giune	Infrastrutture	Lipari - Dissesto idrogeologico	700.000,00	700.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
giune	Infrastrutture	Lipari - Dissesto idrogeologico	650.000,00	650.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
giune	Infrastrutture	Lipari - Dissesto idrogeologico	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
giune	Infrastrutture	Lipari - Dissesto idrogeologico	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
giune	Infrastrutture	Lipari - Dissesto idrogeologico	750.000,00	750.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
giune	Infrastrutture	Lipari - Dissesto idrogeologico	2.300.000,00	2.300.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
giune	Infrastrutture	Lipari - Dissesto idrogeologico	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
giune	Infrastrutture	Lipari - Dissesto idrogeologico	400.000,00	400.000,00	-	-	-	Stima	avanzamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento
giune	Infrastrutture	Panarea - Dissesto idrogeologico	2.900.000,00	2.900.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
giune	Infrastrutture	Stromboli - presidio territoriale	500.000,00	500.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
giune	Infrastrutture	Stromboli - Dissesto idrogeologico	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
giune	Infrastrutture	Vulcano - Dissesto idrogeologico	50.000,00	50.000,00	-	-	-	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
giune	Infrastrutture	Vulcano - Dissesto idrogeologico	2.840.000,00	2.840.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
giune	Infrastrutture	Vulcano - Porti	800.000,00	800.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
giune	Infrastrutture	Vulcano - Dissesto idrogeologico	500.000,00	500.000,00	-	-	-	Stima	avanzamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento
giune	Infrastrutture	Lampedusa e Linosa - porti	1.648.821,02	1.648.821,02	-	-	-	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
giune	Infrastrutture	Lampedusa e Linosa - edilizia scolastica	80.000,00	80.000,00	-	-	-	Stima	avanzamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento
giune	Infrastrutture	Lampedusa e Linosa - viabilità	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
giune	Infrastrutture	Lampedusa e Linosa - viabilità	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
giune	Infrastrutture	Lampedusa e Linosa - fognature	500.000,00	500.000,00	-	-	-	Stima	avanzamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento
giune	Infrastrutture	Ustica - sistema idrico	1.893.585,66	1.893.585,66	-	-	-	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
giune	Infrastrutture	Pantelleria - viabilità	3.165.000,00	3.165.000,00	-	-	-	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
giune	Infrastrutture	Favignana - viabilità	500.000,00	500.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
giune	Infrastrutture	Levanzo - viabilità	800.000,00	800.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
giune	Infrastrutture	Favignana - viabilità	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	-	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
giune	Infrastrutture	Alicudi - viabilità	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
giune	Infrastrutture	Filicudi - viabilità	800.000,00	800.000,00	-	-	-	Stima	avanzamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento

Regione	Infrastrutture	Filicudi - viabilità	500.000,00	500.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Infrastrutture	Filicudi - viabilità	619.748,28	619.748,28	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Infrastrutture	Lipari - viabilità	200.000,00	200.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Infrastrutture	Lipari - viabilità	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Infrastrutture	Lipari - viabilità	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Infrastrutture	Lipari - viabilità	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Infrastrutture	Lipari - viabilità	100.000,00	100.000,00	-	-	-	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Lipari - viabilità	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Infrastrutture	Lipari - viabilità	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Infrastrutture	Lipari - viabilità	100.000,00	100.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Infrastrutture	Lipari - viabilità	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Infrastrutture	Lipari - viabilità	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	Stima	avanzamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento
Regione	Infrastrutture	Lipari - viabilità	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	Stima	avanzamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento
Regione	Infrastrutture	Panarea - viabilità	300.000,00	300.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Infrastrutture	Stromboli - viabilità	500.000,00	500.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Infrastrutture	Stromboli - viabilità	500.000,00	500.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Infrastrutture	Salina - viabilità	600.000,00	600.000,00	-	-	-	Stima	avanzamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento
Regione	Infrastrutture	Progetto Area complessa "Termini Imerese" - Porto Turistico	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	2.000.000,00	29.000.000,00	Preliminare	avanzamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento
Regione	Infrastrutture	Progetto Area complessa "Termini Imerese" - Dragaggio a -10,0 specchi acquei antistanti la Diga Panarea, la banchina "Riva" e molo trapezoidale nord	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	100.000,00	28.000.000,00	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2017
Regione	Infrastrutture	Progetto Area complessa "Termini Imerese" - Lavori di completamento molo sopraffutto	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	3.000.000,00	20.000.000,00	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2017
Regione	Infrastrutture	Progetto Area complessa "Termini Imerese" - Lavori di completamento molo sottoffutto	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Progetto Area complessa "Termini Imerese" - Opere idonee ad elevare la sicurezza e security del porto di Termini Imerese - Sistema di protezione mobile delle banchine	400.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00	400.000,00	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Progetto Area complessa "Termini Imerese" - Opere idonee ad elevare la sicurezza e security del porto di Termini Imerese - Recinzioni e videosorveglianza	3.790.000,00	3.790.000,00	3.790.000,00	1.000.000,00	3.790.000,00	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Progetto Area complessa "Termini Imerese" - Parco Termale: Parcheggio di scambio	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	2.000.000,00	11.500.000,00	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2017
Regione	Infrastrutture	Progetto Area complessa "Termini Imerese" - Miglioramento della sicurezza delle pavimentazioni stradali e marciapiedi di via Valeria	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	200.000,00	2.000.000,00	Documento preliminare di progettazione	avanzamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento
Regione	Infrastrutture	Progetto Area complessa "Termini Imerese" - Opere di urbanizzazione case popolari Madonna della Catena	7.720.000,00	7.720.000,00	7.720.000,00	2.720.000,00	7.720.000,00	Definitivo da aggiornare	avvio intervento	Completamento progettazione e affidamento
Regione	Infrastrutture	Progetto Area complessa "Termini Imerese" - Realizzazione impianto fotovoltaico	84.984,00	84.984,00	84.984,00	84.984,00	84.984,00	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Progetto Area complessa "Termini Imerese" - Opere di risanamento muro coop 19 aprile	665.000,00	665.000,00	665.000,00	200.000,00	665.000,00	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Piscina coperta nella zona sportiva	17.089.586,00	-	-	-	-	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Impianti sportivi / nuovo stadio cda marchitello	16.000.000,00	-	-	-	-	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Riqualificazione Orto pasqualello Disesto idrogeologico	8.836.000,00	8.836.000,00	-	-	-	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2017
Regione	Infrastrutture	Riqualificazione Corso Vittorio Emanuele da Via Marconi- Piazza umberto - a piazza Martiri della libertà	5.200.000,00	5.200.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Infrastrutture	Riqualificazione via Generale Cascino	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Riqualificazione urbana / zona nord museo archeologico	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-	-	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016

Regione	Infrastrutture	Riqualificazione Ingresso mura Timofeontee di Caposoprano	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Intervento di consolidamento delle terre armate - Breteilla di via Borsellino Dissesto idrogeologico	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Infrastrutture	Riqualificazione via Venezia	2.132.000,00	2.132.000,00	-	-	-	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Parcheggio Arena Ripristino+ sovrastruttura per piazza panoramica + collegamento con via federico Morello	1.980.000,00	1.980.000,00	-	-	-	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Riqualificazione urbana / svincolo manfria roccazzele	1.942.000,00	1.942.000,00	-	-	-	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Riqualificazione urbana / circonvallazione porta vittoria	1.630.000,00	1.630.000,00	-	-	-	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Riqualificazione urbana / viale mediterraneo	1.630.000,00	1.630.000,00	-	-	-	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Riqualificazione urbana / area san sebastiano / quartiere settefarine	1.435.000,00	1.435.000,00	-	-	-	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Sistemazione area antistante il plesso scolastico di via Borromini	1.253.000,00	1.253.000,00	-	-	-	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Opere di urbanizzazione Albani Rocceila - Stralcio funzionale Via Martinica e traverse	1.121.912,00	1.121.912,00	-	-	-	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Riqualificazione urbana / verde attrezzato area isolato via Lorenzetti, Botallo etc	1.060.000,00	1.060.000,00	-	-	-	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Riqualificazione urbana / Via Ventura	1.032.913,00	1.032.913,00	-	-	-	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Completamento muro porto rifugio Dissesto idrogeologico ***inserito nel proto rifugio prot. civile	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Apertura cantiere 2017
Regione	Infrastrutture	Riqualificazione urbana / via niscemi	988.000,00	988.000,00	-	-	-	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Riqualificazione urbana / area via ossidiana	900.000,00	900.000,00	-	-	-	Studio di fattibilità	avanzamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento
Regione	Infrastrutture	Riqualificazione della via Riesi	900.000,00	900.000,00	-	-	-	Studio di fattibilità	avanzamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento
Regione	Infrastrutture	Riqualificazione via Butera	895.200,00	895.200,00	-	-	-	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Riqualificazione urbana / via cairolì	840.000,00	840.000,00	-	-	-	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Riqualificazione urbana / via navarra	600.000,00	600.000,00	-	-	-	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Rifacimento prospetti e rifunionalizzazione degli spazi esterni al convento dei Frati Minori dei Cappuccini	540.000,00	540.000,00	-	-	-	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Riqualificazione urbana / piazza trento	425.000,00	425.000,00	-	-	-	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Riqualificazione urbana via Madonna del Rosario e traverse	420.000,00	420.000,00	-	-	-	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Riqualificazione piazza suor teresa Valsè	380.000,00	380.000,00	-	-	-	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Ingresso pedonale sud Ospedale con annessa villetta e area giochi	350.000,00	350.000,00	-	-	-	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Riqualificazione urbana / area via europa, via cicerone, via quasimodo	320.000,00	320.000,00	-	-	-	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Area Camper Macchitella Montelungo	300.000,00	300.000,00	-	-	-	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Ex granai di Palazzo Ducale	200.000,00	200.000,00	-	-	-	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	RU / vico nasale	170.000,00	170.000,00	-	-	-	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Porto turistico e opere connesse - Comune di Santo Stefano di Camastra	63.500.000,00	63.500.000,00	-	-	-	CANTIERABILE	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	PORTO di Gela - Costruzione nuova darsena commerciale ,completamento delle banchine interne, impianti ed escavazione 1° stralcio	67.000.000,00	67.000.000,00	-	-	-	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2017
Regione	Infrastrutture	POZZALLO - Realizzazione nuovo antemurale e opere connesse per la messa in sicurezza del porto	20.500.000,00	20.500.000,00	-	-	-	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2017
Regione	Infrastrutture	Porto di Marsala - Realizzazione diga antemurale	49.000.000,00	49.000.000,00	-	-	-	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Favignana Marettimo Lavori di completamento del porto a S.O. dell'abitato	19.000.000,00	19.000.000,00	-	-	-	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Marsala - banchina curvilinea -lavori di completamento a seguito rescissione contrattuale	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Infrastrutture	Malfa lavori di completamento scalo galera (porto turistico) a seguito rescissione contrattuale	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	-	n.d.	avvio progettazione	Completamento progettazione definitiva

Legione	Infrastrutture	Isola delle Femmine - completamento opere marittime per la messa in sicurezza del porto - porto turistico	38.000.000,00	38.000.000,00	-	-	-	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2017
Legione	Infrastrutture	Areabella porto turistico - lavori di completamento	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	-	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2017
Legione	Infrastrutture	Ustica - Progetto delle opere di completamento del porto di Cala Santa Maria. Intervento per la messa in sicurezza	18.600.000,00	18.600.000,00	-	-	-	Preliminare	avvio progettazione	Completamento progettazione e affidamento
Legione	Infrastrutture	Lampedusa-Linosa - Lavori di consolidamento e rifunzionalizzazione della banchina del Molo Favalaro	1.027.400,00	1.027.400,00	-	-	-	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Legione	Infrastrutture	Collegamento aeroporto Comiso	115.800.000,00	-	-	-	-	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2017
Legione	Infrastrutture	Interventi primari da progettare	27.660.000,00	27.660.000,00	-	-	-	da progettare	completamento progettazione	Completamento progettazione definitiva
Legione	Infrastrutture	Interventi primari da progettare	900.000,00	900.000,00	-	-	-	da progettare	completamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento
Legione	Infrastrutture	Altri interventi	124.520.000,00	124.520.000,00	-	-	-	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Legione	Infrastrutture	Altri interventi	45.100.000,00	45.100.000,00	-	-	-	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Legione	Infrastrutture	Altri interventi	54.330.000,00	54.330.000,00	-	-	-	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Legione	Infrastrutture	Altri interventi	26.580.000,00	26.580.000,00	-	-	-	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2017
Legione	Infrastrutture	Altri interventi	11.850.000,00	11.850.000,00	-	-	-	da progettare	completamento progettazione	Completamento progettazione definitiva
Legione	Infrastrutture	INTERVENTI PRIORITARI DA SBLOCCARE	142.988.479,59	142.988.479,59	143.000.000,00	-	143.000.000,00	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Legione	Infrastrutture	INTERVENTI PRIORITARI DA SBLOCCARE	301.760.000,00	221.300.000,00	-	-	-	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Legione	Infrastrutture	Itinerario Nord - Sud - Lotto C1/a - 1 stralcio	404.000.000,00	404.000.000,00	399.000.000,00	30.000.000,00	399.000.000,00	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Legione	Infrastrutture	INTERVENTI PRIORITARI DA SBLOCCARE	28.460.000,00	28.460.000,00	-	-	-	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Legione	Infrastrutture	INTERVENTI PRIORITARI DA SBLOCCARE	172.125.767,54	172.125.767,54	-	-	-	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2017
Legione	Infrastrutture	VIABILITÀ SECONDARIA PER FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE	63.485.620,12	63.485.620,12	63.500.000,00	-	63.500.000,00	Definitivo/esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2017
Legione	Welfare e legalità	Realizzazione di 4 centri di eccellenza per l'accoglienza e l'integrazione degli immigrati	-	-	-	-	-	n.d.	avvio progettazione	Completamento progettazione e affidamento
Legione	Welfare e legalità	Interventi sulle sedi delle forze di polizia	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	n.d.	non classificabile	Completamento progettazione e affidamento
Legione	Welfare e legalità	Intervento infrastrutturale per il Comando Legione Carabinieri "Sicilia" - Palermo (sito in via Vittorio Emanuele n. 475)	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	-	n.d.	non classificabile	Completamento progettazione e affidamento
Legione	Welfare e legalità	Intervento infrastrutturale Comando Provinciale di Siracusa	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	-	n.d.	non classificabile	Completamento progettazione e affidamento
Legione	Welfare e legalità	Intervento infrastrutturale della Stazione Carabinieri di Polizzi Generosa (PA); collocata in un immobile di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Palermo	300.000,00	300.000,00	-	-	-	n.d.	non classificabile	Completamento progettazione e affidamento
Legione	Welfare e legalità	Intervento infrastrutturale per la Compagnia di Corleone (PA), collocata in un immobile di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Palermo (già Provincia Regionale di Palermo)	400.000,00	400.000,00	-	-	-	n.d.	non classificabile	Completamento progettazione e affidamento
Legione	Welfare e legalità	Interventi sulle sedi degli organi giudiziari (Cittadella Giudiziaria Catania)	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	2.000.000,00	40.000.000,00	Definitivo	avvio intervento	Completamento progettazione e affidamento
Legione	Sviluppo economico e produttivo	Credito d'imposta	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	12.000.000,00	120.000.000,00	Con note del Dip.Fin prott. 10200 e 14818 rispettivamente datate 2 luglio e 23 ottobre 2015 sono state trasmesse all'Assessore all'Economia, la bozza del ddl "Agevolazioni per investimenti" per l'eventuale sottoposizione alla	avvio intervento	Apertura cantiere 2016

Regione	Sviluppo economico e produttivo	Cantieristica navale	90.000.000,00	46.000.000,00	-	-	-	Preliminare	avvio intervento	Apertura cantiere 2017
Regione	Sviluppo economico e produttivo	Aree industriali	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Sviluppo economico e produttivo	GMP Facility, laboratori di ricerca e servizi diagnostici e terapeutici dell'Istituto . Mediterraneo per i Trapianti e le Terapie ad Alta Specializzazione (ISMETT)	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-	-	Cantierabile entro 6 mesi	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Sviluppo economico e produttivo	Contratti di sviluppo in aree a fortissima crisi occupazionale	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	50.000.000,00	Graduatoria	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Sviluppo economico e produttivo	Laboratorio multidisciplinare sul mare	110.000.000,00	110.000.000,00	-	-	-	Immediatamente cantierabile	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Sviluppo economico e produttivo	INFN - Materials and Processes Beyond the Nano Scale	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	Immediatamente cantierabile	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Sviluppo economico e produttivo	Fondo di garanzia regionale	102.655.484,00	-	-	-	-	In itinere	DA DICHIARARE	Apertura cantiere 2016
Regione	Sviluppo economico e produttivo	Osservatorio Regionale Formazione Professionale e Mercato del Lavoro	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	ESECUTIVO (SERVIZI)	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Sviluppo economico e produttivo	Progetto Area complessa "Termini Imerese" - Zone franche urbane di seconda generazione	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	n.d.	avvio intervento	Apertura cantiere 2017
Regione	Sviluppo economico e produttivo	Zona Franca Legalità	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	Preliminare	avvio intervento	Apertura cantiere 2017
Regione	Turismo e cultura	Progetto per la riqualificazione e valorizzazione funzionale del Parco archeologico della Neapolis (SR) - 1° stralcio funzionale	2.520.694,45	2.520.694,45	2.520.694,45	200.000,00	2.520.694,5	Preliminare	completamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento
Regione	Turismo e cultura	Lavori di completamento del restauro, consolidamento, rifunzionalizzazione e sistemazione esterna della chiesa S. Maria della Valle detta Badiazza - messina	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	-	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Turismo e cultura	progetto per il consolidamento, restauro e rifunzionalizzazione del Forte Castellaccio - messina	3.280.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00	1.000.000,00	3.280.000,0	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2017
Regione	Turismo e cultura	Riqualificazione e ampliamento di iniziative sostenibili, per la diversificazione e la destagionalizzazione dell'offerta turistica, attraverso il potenziamento delle filiera dell'offerta sportiva	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	19 progetti esecutivi con visto IRT; 17 esecutivi con IRT in corso di approvazione	avvio intervento	Apertura cantiere 2015
Regione	Turismo e cultura	Progetto "Riqualificazione ambientale del quartiere Carmine a Monreale"	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	500.000,00	3.800.000,0	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Turismo e cultura	Creazione di itinerari turistici volti a valorizzare il segmento religioso e il segmento naturalistico	11.200.000,00	11.200.000,00	-	-	-	Progetti cantierabili, operazioni a titolarità - Acquisizione di beni e servizi	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Turismo e cultura	Progetto per la riqualificazione e valorizzazione funzionale dell' Aerea Archeologica Aerea Archeologica Cava d'Ispica	6.058.290,48	6.058.290,48	6.058.290,48	500.000,00	6.058.290,5	Esecutivo (con gara sospesa)	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Turismo e cultura	Progetto per la riqualificazione e valorizzazione funzionale dell' Aerea Archeologica del Parco Archeologico della Forza - Ispica (RG)	2.224.088,10	2.224.088,10	2.224.088,10	200.000,00	2.224.088,1	Esecutivo (con gara sospesa)	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
Regione	Turismo e cultura	Progetto delle opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale del Parco Archeologico Regionale di Camarina - Ragusa	4.906.713,11	4.906.713,11	4.906.713,11	500.000,00	4.906.713,1	Esecutivo (con gara sospesa)	avvio intervento	Apertura cantiere 2016

gione	Turismo e cultura	Ampliamento e potenziamento laboratori scientifici e di restauro centro regionale Progettazione e restauro	5.935.193,00	5.935.193,00	5.935.193,00	500.000,00	5.935.193,0	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
gione	Turismo e cultura	Palazzo reale - Restauro e valorizzazione del piano terra - Ala Maqueda	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento
gione	Turismo e cultura	Palazzo reale - restauro e consolidamento dei fronti meridionali, dei bastioni perimetrali e ripristino del giardino reale (PA)	4.892.000,00	4.892.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento
gione	Turismo e cultura	Museo Archeologico Bernabò Brea e Parco Archeologico	5.520.000,00	5.520.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento
gione	Turismo e cultura	Progetto per la riqualificazione e valorizzazione funzionale del Parco archeologico della Neapolis (SR) - 1° stralcio funzionale	2.520.694,45	2.520.694,45	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento
gione	Turismo e cultura	Progetto per la riqualificazione e valorizzazione funzionale del Parco archeologico della Neapolis (SR) - 2° stralcio funzionale	6.583.445,75	6.583.445,75	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento
gione	Turismo e cultura	Museo regionale di Messina Un museo ecosostenibile. Ottimizzazione delle funzioni e dell'offerta museale	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	Preliminare	avanzamento progettazione	Completamento progettazione e affidamento
gione	Turismo e cultura	Restauro dei corpi bassi del complesso monumentale della Cuba (PA)	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2017
gione	Turismo e cultura	Recupero e allestimento Museo archeologico Ibleo nel convento S. Maria del Gesù a Ragusa Ibla	6.980.000,00	6.980.000,00	6.980.000,00	500.000,00	6.980.000,0	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2017
gione	Turismo e cultura	Miglioramento della fruizione del patrimonio del parco di Selinunte e cave di Cusa.	5.192.200,00	5.192.200,00	5.192.200,00	500.000,00	5.192.200,0	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2017
gione	Turismo e cultura	CT Rifunzionalizzazione ai fini espositivi dell'Ex Manifattura Tabacchi	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2017
gione	Turismo e cultura	Progetto delle opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale dell'Albergo delle Povere	6.940.495,28	6.940.495,28	6.940.495,28	500.000,00	6.940.495,3	definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2017
gione	Turismo e cultura	Progetto Area complessa "Termini Imerese" - Parco Termale: i nuovi impianti termali	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00	10.000.000,0	Documento preliminare di progettazione	avanzamento progettazione	Completamento progettazione definitiva
gione	Turismo e cultura	Museo del Mare	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	500.000,00	6.000.000,0	Esecutivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
gione	Turismo e cultura	Recupero Conchiglia	4.980.000,00	4.980.000,00	4.980.000,00	500.000,00	4.980.000,0	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2017
gione	Turismo e cultura	Progetto Area complessa "Termini Imerese" - Impianto sportivo Bragone	564.261,00	564.261,00	564.261,00	564.261,00	564.261,0	Esecutivo	completamento intervento	Apertura cantiere 2016
gione	Turismo e cultura	Progetto Area complessa "Termini Imerese" - Ristrutturazione ex edificio S.Chiera da destinare ad attività culturali	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	200.000,00	3.000.000,0	Documento preliminare di progettazione	avanzamento progettazione	Completamento progettazione definitiva
gione	Turismo e cultura	Progetto Area complessa "Termini Imerese" - Ristrutturazione e ampliamento delle tribune e dei servizi del campo sportivo	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	1.000.000,00	12.000.000,0	Definitivo da aggiornare	avvio intervento	Completamento progettazione e affidamento
gione	Turismo e cultura	Riqualificazione e ampliamento di iniziative sostenibili, per la diversificazione e la destagionalizzazione dell'offerta turistica, attraverso il potenziamento delle filiera dell'offerta sportiva	140.000.000,00	140.000.000,00	-	-	-	Definitivo	avvio intervento	Apertura cantiere 2017
gione	Welfare e legalità	3.a) Consolidamento e sviluppo della formazione iniziale professionale (in particolare negli assi di intervento individuati dal presente Piano Strategico);	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	-	ESECUTIVO (SERVIZI)	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
gione	Welfare e legalità	3.b) potenziamento delle opportunità di formazione permanente per la popolazione adulta;	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	ESECUTIVO (SERVIZI)	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
gione	Welfare e legalità	3.c) Riduzione del tasso di dispersione scolastica	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	ESECUTIVO (SERVIZI)	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
gione	Welfare e legalità	3.e) rafforzamento dell'alta formazione di livello universitario	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	ESECUTIVO (SERVIZI)	avvio intervento	Apertura cantiere 2016
gione	Welfare e legalità	3.f) Ampliamento delle iniziative a sostegno dell'occupabilità della fascia giovanile della popolazione Siciliana	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	ESECUTIVO (SERVIZI)	avvio intervento	Apertura cantiere 2016

IT	Ambiente	Impianto di depurazione comprensorio Cania, Tremestieri etneo, Gravina, San Agata di Battiati, San Gregorio, San Giovanni La Punta e Acicastello - Integrazione per opere necessarie superamento infrazione comunitaria	190.000.000,00	190.000.000,00	63.333.333,33	6.000.000,00	63.333.333,3			Stato procedurale non dichiarato - Non valutabile
ATFM	Ambiente	Bonifica discariche abusive oggetto di procedura di infrazione comunitaria (San Filippo del Mela, Mistretta Cerda)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,0			Stato procedurale non dichiarato - Non valutabile
M	Ambiente	Realizzazione tratti di rete acque bianche nel territorio comunale	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,0	D		
M	Ambiente	Completamento del 1 Lotto della rete fognante del centro abitato- stralcio rete acque bianche	1.265.277,03	1.265.277,03	1.265.277,03	1.265.277,03	1.265.277,0	D		
M	Ambiente	Progetto rete fognante comunale mista (terzo Lotto Esecutivo)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,0	E		
M	Ambiente	Regimentazione delle acque piovane in via Trieste nella Fraz. di Ficarazzi	399.888,16	399.888,16	399.888,16	399.888,16	399.888,2	D		
M	Ambiente	Completamento collettore pluviale B	48.821.000,00	48.821.000,00	48.821.000,00	48.821.000,00	48.821.000,0	D		
M	Ambiente	Riqualificazione ambientale e risanam. igienico-sanitario dell'Alveo del Torrente Cataratti-Bisconte	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,0	E		
M	Ambiente	Sistemazione idraulica del Torrente Annunziata e Ricostruzione dell'Alveo dissestato	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,0	D		
M	Ambiente	Interventi di manutenzione canali di Maltempo e sistemazione degli argini canale	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,0	F		
M	Ambiente	PIEDIMONTE ETNEO - OPERE DI CONSOLIDAMENTO E REGIMAZIONE IDRAULICA - FRAZ. PRESA	500.000,00	-	-	-	-			
M	Ambiente	RADDUSA - OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE	2.000.000,00	-	-	-	-			
M	Ambiente	OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO RANDAZZO	960.000,00	-	-	-	-			
M	Ambiente	ALCARA LI FUSI - CONSOLIDAMENTO AREE, RIPRISTINO SCOLI E CANALI ESISTENTI CON REGIMENTAZIONE ACQUE - C. DA CAPPUCINI	1.200.000,00	-	-	-	-			
M	Ambiente	OPERE DI CONSOLIDAMENTO CON TIRANTI IN ACCIAIO, RICOSTRUZIONE MURI PERIMETRALI - CAPRILEONE CENTRO	600.000,00	-	-	-	-			
VI	Ambiente	LAVORI DI COMPLEMENTARI DI COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO CARONIA	750.000,00	-	-	-	-			
VI	Ambiente	CASTELL'UMBERTO - OPERE DI CONTENIMENTO A VALLE DELLA SEDE STRADALE - CONTRADA SFARANDA INFERIORE	300.000,00	-	-	-	-			
VI	Ambiente	LAVORI DI RIFIORITURA MASSI A PROTEZIONE DEL TRATTO DI LITORALE PROSPICIENTE IL COMPLESSO EDILIZIO MARINA SUD NEL VILL. S. MARGHERITA DEL COMUNE DI MESSINA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO "CONSOLIDAMENTO IN LOCALITÀ SANTA MARGHERITA"	70.000,00	-	-	-	-			
VI	Ambiente	OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SULL'ALVEO DEL TORRENTE SANTOP STEFANO E REALIZZAZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO IN LOCALITÀ SANTA MARGHERITA MESSINA	395.650,00	-	-	-	-			
VI	Ambiente	BLUFI - OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO URBANO A MONTE E A VALLE DEL QUARTIERE MACELLI	690.000,00	-	-	-	-			

SDM	Ambiente	BLUFI - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA BURRONE SAN DOMENICO MALPASSO E CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO URBANO	1.310.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA DELLA EX DISCARICA DI RSU SITA IN C/DA PALOMBARA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO	267.190,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	MAZARA DEL VALLO - LAVORI DI RIPRISTINO DEI FONDALI DEL BACINO PORTUALE E DEL RETROSTANTE PORTO CANALE	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	Compl. di consolidamento del costone roccioso nel c.a. zona ex Cappuccini	800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	Completamento consolidamento centro abitato secca grande	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	Consolidamento centro abitato di Porto Empedocle costone a valle del quartiere "Bellavista" (costi modificato da DM 08/10/13)	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	Consolidamento dell'area abitata in frana a valle del P.PE B. Naselli	700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	Consolidamento in prossimità di Via Roma compreso tra la chiesa di S. Domenico e la Scuola Elementare	2.380.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	Crolli costone roccioso Eraclea Minoa	1.170.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	Interventi di messa in sicurezza del centro abitato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	Lavori di consolidamento del sottosuolo del Centro abitato (costi modificato da DM 08/10/13)	2.311.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	Messa in sicurezza e ripristino del versante in frana di C.da Ciotta - Facciomare	700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	Opere di consolidamento - Zona Eraclea Minoa	1.480.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	Opere di consolidamento e rifacimento regimazione idrica zona a valle villa comunale	2.272.997,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	Opere di consolidamento parete Coda di Volpe	800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	Sistemazione T. Spinola comune di Porto Empedocle (AG)	516.456,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	Consolidamento centro abitato	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	Lavori di sistemazione e consolidamento del fronte roccioso soggetto a crollo a monte della Via Acquaviva	700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	Opere di consolidamento pendici del centro Storico	800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	Consolidamento del costone roccioso e bonifica dell'argine del T. Annunziata posto a valle del centro abitato	700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	OPERE CONSOLIDAMENTO RISCHIO IDROGEOLOGICO CENTRO ABITATO	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	Opere di messa in sicurezza	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	OPERE MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO CENTRO ABITATO	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	Consolidamento di Monte Mugana completamento	1.240.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	lavori di consolidamento	2.630.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	Centro abitato di Condrò: 3 dissesti 1) periferia nord in prossimità dell'imbocco della SP 65; 2) a monte della SP 65; 3) periferia est C.da Ariella	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	Consolidamento centro abitato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	Consolidamento centro abitato Barcellona C.da Carmine	800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	Consolidamento centro abitato C.da Calo - Via Nazionale	800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	Consolidamento del centro abitato versante sud - 1° stralcio zona Municipio	3.841.010,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SDM	Ambiente	Consolidamento del Centro Urbano in località Vasile- Belvedere	1.261.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	CONSOLIDAMENTO VERSANTE LOCALITA' ACQUA CALDA	900.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	Erosione costiera	1.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nel vill. Mill S. Pietro	1.270.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	Intervento di consolidamento della parete rocciosa del Castello di Millazzo -	1.360.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	Intervento di realizzazione di opere idrauliche, di adeguamento delle sezioni e di innalzamento argini del torrente Bagnara	1.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	Intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza del centro abitato di San Salvatore	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	Irrobustimento scogliera	700.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	Lavori per la realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella frazione Calvaruso	1.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	Lavori urgenti di ricostruzione della spiaggia a protezione dell'abitato e riqualificazione ambientale dell'area costiera in loc. Portinente (Porto delle Genti)	2.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	Lavori urgenti di sistemazione e messa in sicurezza dell'area a rischio idrogeologico ricadente il loc. Vallone Nero	700.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	Lotto di completamento lavori di consolidamento del versante Sud a protezione Gerbia del centro Rodi	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	Opere di consolidamento del centro abitato	414.163,28	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Rinefia - San Noto	-	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	Opere di consolidamento località Ponte Schiavo, Mill, Santo Stefano, Santa Margherita, Galati Marina	-	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	Opere di consolidamento versante e sistemazione a protezione del centro abitato - Fraz. Lingua e zona del Faro	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	Opere di difesa costiera (così modificato da DM 24/07/13)	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	Opere di drenaggio e contenimento statico a monte del Centro abitato di Canigliari e sistemazione idraulica dell'alveo del torrente a lato dell'abitato	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	Opere di messa in sicurezza degli insediamenti abitativi di Scaletta Superiore, della fraz. Divieto e della c/da Guidomandri Superiore	-	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	Opere di salvaguardia centro abitato	-	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	PROTEZIONE RIPASCIMENTO BAIA DI LEVANTE	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	PROTEZIONE SISTEMAZIONE WATER FRONT LOCALITA' S. PIETRO	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	RICOSTRUZIONE SPIAGGA ZONA SOPRA LENA	1.850.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE COSTA LOCALITA' ACQUA CALDA	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	Sistemazione idraulica a monte del centro abitato - Zona Torrente Divieto	-	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	Sistemazione idraulico forestale raccolta e regimentazione delle acque etc. Borgata Monachella Fraz. S. Pietro	1.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SDM	Ambiente	Sistemazione idraulico forestale raccolta e regimentazione delle acque ingresso Saponara Centro zona Madonna	1.570.000,00	-	-	-	-	-	-	-

DM	Ambiente	Barriere paramassi - Zona Industriale	290.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DM	Ambiente	Consolidamento aree interessate da fenomeni di dissesto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DM	Ambiente	Consolidamento costone roccioso Colle Cesaro-terzo stralcio	950.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DM	Ambiente	Consolidamento del costone roccioso a monte del quartiere Casale e Scavarello del c.a. - stralcio di completamento in ampliamento	460.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DM	Ambiente	Consolidamento zona a valle del corso Finocchiaro Aprile e della Via De Gasperi 1° Stralcio	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DM	Ambiente	Economie disponibili, derivanti dalle rimodulazioni operate sul programma degli interventi, individuate in sede di definizione del terzo atto integrativo	613.104,30	-	-	-	-	-	-	-	-
DM	Ambiente	Lavori di consolidamento della Via Generale di Maria e zone limitrofe	800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DM	Ambiente	Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico Largo Passalacqua	800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DM	Ambiente	mitigazione del rischio idrogeologico a seguito di incendio	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DM	Ambiente	Opere di consolidamento del centro abitato	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DM	Ambiente	OPERE DIFESA COSTIERA	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DM	Ambiente	TUTELA FASCIA COSTIERA PUNTA BRACCETTO - PUNTA SEC	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DM	Ambiente	TUTELA FASCIA COSTIERA PUNTA CAMMARANA	1.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DM	Ambiente	TUTELA FASCIA COSTIERA RISERVA NATURALE FIUME IRMINO	4.985.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DM	Ambiente	CONSOLIDAMENTO FALESIA PUNTA CARROZZA E PUNTA CASTELLUCCIO	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DM	Ambiente	DIFESA COSTIERA INFRASTRUTTURE LITORANEE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DM	Ambiente	Opere di consolidamento del centro abitato	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DM	Ambiente	Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DM	Ambiente	Consolidamento del tratto di costa	1.350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DM	Ambiente	I stralcio lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e del retrostante porto canale	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DM	Ambiente	129 progetti	377.943.763,44	377.943.763,44	377.943.763,44	37.794.376,34	377.943.763,4	-	-	-	-

FSC programmato

PATTO - selezionato (1)

1

Somma di FSC 2014-2020 programmato

Etichette di colonna

Etichette di riga

ACT

MATTM

Regione

Totale complessivo

Etichette di riga	ACT	MATTM	Regione	Totale complessivo	
Ambiente	63.333.333,33	1.700.000,00	846.818.360,92	911.851.694,25	45%
area di crisi di termini imerese			2.500.000,00	2.500.000,00	
bonifiche		1.700.000,00		1.700.000,00	
costa			205.422.033,40	205.422.033,40	
coste			4.995.000,00	4.995.000,00	
depurazione	63.333.333,33		5.500.000,00	68.833.333,33	
dissesto			368.306.327,52	368.306.327,52	
rifiuti			240.400.000,00	240.400.000,00	
torrenti			19.695.000,00	19.695.000,00	
Infrastrutture	0,00		833.289.984,00	833.289.984,00	41%
area di crisi di termini imerese			104.659.984,00	104.659.984,00	
dighe			123.130.000,00	123.130.000,00	
viabilità	0,00		605.500.000,00	605.500.000,00	
Sviluppo economico e produttivo			170.000.000,00	170.000.000,00	8%
cantieristica navale			0,00	0,00	
contratti d'area			50.000.000,00	50.000.000,00	
misure di credito			120.000.000,00	120.000.000,00	
Turismo e cultura			84.381.935,42	84.381.935,42	4%
area di crisi di termini imerese			25.564.261,00	25.564.261,00	
cultura			58.817.674,42	58.817.674,42	
Welfare e legalità			40.000.000,00	40.000.000,00	2%
Uffici giudiziari			40.000.000,00	40.000.000,00	
Totale complessivo	63.333.333,33	1.700.000,00	1.974.490.280,34	2.039.523.613,67	

Struttura di missione

PATTO - selezi (vuoto)

Somma di FSC 2014-2020 programmato

Etichette di rig SDM		Totale complessivo
Ambiente	473.229.928,63	473.229.928,63
Totale complessivo	473.229.928,63	473.229.928,63

totale SFC **2.512.753.542,30**